



B55 Warstein

Übersichtsplan Bauabschnitte - Verkehrsregelungen - Bauzeiten

Bauabschnitt Kreuzung B55 / Rangestraße
Straßenbau: Gehwege, Fahrbahnteiler, Querungshilfen und Fahrbahn

Bauzeit: ca. 6-7 Monate

Verkehrsregelung:
dreiseitige Baustellen-LSA (Sperrung Zufahrt Auf'm Bruch zur B55, nur Abfahrt von B55 in Auf'm Bruch)

gesamte Bauzeit:
großräumige Schwerlastumleitung

Bauabschnitt B55 Hauptstraße
Straßenbau: Bushalten, Gehwege, Querungshilfe und Fahrbahn
Kanalbau: RW und MW Kanäle Westseite
Wasserleitungsbau: Versorgungsleitung Ostseite

Bauzeit: ca. 16-17 Monate

Verkehrsregelung:
Einbahnstraßenregelung (Richtung Belecke), innerstädtische Umleitung für PKW-Verkehr

Bauabschnitt Belecker Straße
Straßenbau: Bushalten, Querungshilfe, Fahrbahnteiler und Fahrbahn

Bauzeit: ca. 3 Monate

Verkehrsregelung:
Baustellen-LSA - teilweise mit Einbindung Bereich der stationären LSA B55 / L735

Bauabschnitt B55 / L735 / K69
Straßenbau: Gehwege, Fahrbahnteiler, Querungshilfen und Fahrbahn
Kanalbau: RW und MW Kanäle
Wasserleitungsbau: Transportleitung bis Bullerteich, Versorgungsleitungen

Bauzeit: ca. 15 Monate (laufend)

Verkehrsregelung:
Baustellen-LSA Kreuzung B55 / L735